


## REPORTE DE ESTADO DE PROYECTO



Proyecto: CicloP  
Fecha: 31/12/2015

### Descripción:

xxxxx

### 1. Toma y definición de requisitos

Lista de Chequeo	Puntaje	Estado
Lista de chequeo de requisitos	5.13%	Desaprobado

### 2. Análisis y diseño

Lista de Chequeo	Puntaje	Estado
Lista de chequeo de Plan de testing	0.00%	Desaprobado
Lista de chequeo de artefactos de análisis y diseño	45.74%	Desaprobado

### 3. Codificación

Lista de Chequeo	Puntaje	Estado
Lista de chequeo de estándares de programación	0.00%	Desaprobado
Lista de chequeo de interfaces a nivel comportamental	0.00%	Desaprobado

### 4. Pruebas

Lista de Chequeo	Puntaje	Estado
Lista de chequeo de casos de prueba diseñados	0.00%	Desaprobado
Lista de chequeo de casos de prueba ejecutados y de reporte de errores	-	-

### 5. Implantación y mantenimiento

Lista de Chequeo	Puntaje	Estado
Lista de chequeo de instalación	-	-

### Participantes

Nombre y Apellidos	Rol
aaaaaa aaaaaa	Diseñador
bbbbbb bbbbbb	Probador
cccccc cccccc	Probador
Roycer Cordova	Coordinador

